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Planimetria generale maison gaix
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CANTIERI MAISON DE PAIX al 20 luglio 2023

Conil contratto stipulatoconing. Lanwguanda casadei volontarie stataultimata per le opereedil.

Opere di completamento casa dei volontari

Contratto del 16 marzo 2023 importo lavori $ 20.000,00 compresa TVA
$ 5.000,00 per muro contenimento terra
1 acconto fattura del 23 marzo 2023 $ 10.000,00 pagata il 30/3/2023
2 acconto fattura del 5 aprile 2023 $ 7.000,00 pagata il 5/6/2023
3 acconto fattura del 23 maggio 2023 $ 3.000,00 pagata il 5/6/2023

saldo fattura del 23 maggio 2023 $ 5.000,0@la pagare



progetto nuova primaria
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nuova scuola primaria

Contratto del 16 marzo 2023 importo lavori $ 87.000,00 compresa TVA

T  Un anticipo di $ 7.000,0GettemilaR2 f t F NA ! {10 | ff QAYAI
del 16%( imponibile $ 6.372,72 + 627,24 TVA)

1  Acconto $ 10.000,0@liecimilamiladollari USA) al completamento delle
fondazioni inclusa TVA del 16% ( imponibile $ 8.620,68 + 1.379,32 TVA)

1  Acconto $ 10.000,0@liecimilamiladollari USA) al completamento dei muri
perimetrali inclusa TVA del 16% ( imponibile $ 8.620,68 + 1.379,32 TVA)

1  Acconto $ 10.000,0@liecimilamiladollari USA) al completamento della
copertura compresi canali e pluviali di scolo acque meteoriche inclusa TVA del
16% (imponibile $ 8.620,68 + 1.379,32 TVA)

1  Acconto $ 10.000,0@liecimilamiladollari USA) al completamento posa porte e
finestre inclusa TVA del 16% ( imponibile $ 8.620,68 + 1.379,32 TVA)

1  Acconto $ 10.000,0@liecimilamiladollari USA) al completamento impianto
idraulico e posa sanitari inclusa TVA del 16% ( imponibile $ 8.620,68 + 1.379,32
TVA)

1  Acconto $ 10.000,0@l{ecimilamiladollari USA) al completamento tinteggiatura
interna e esterna inclusa TVA del 16% ( imponibile $ 8.620,68 + 1.379,32 TVA)

T  Acconto $ 10.000,0@l{ecimilamiladollari USA) al completamento allacciamento
acqua bagni e collegamento scarichi alla fossa settica, collegamento acque
piovane alla vasca raccolta acque piovane inclusa TVA del 16% ( imponibile $
8.620,68 + 1.379,32 TVA)

1  Saldo di $ 10.000,0@iecimilamiladollari USA) inclusa TVA del 16% (imponibile

$ 8.620,68 + 1.379,32 TVA) alla fine dei lavori

pagamentieffettuati

1 acconto fattura del 5 ?\Prile 2023 _
2 RSA tl @2

A Ay Ot dza |
2-3 acconto fattura del 21 aprile 2023

4 acconto fattura del 5 aprile 2023
5 acconto fattura del 26 giugno 2023
6 acconto fattura del 5 luglio 2023

©B B B B &

7.000,00 pagata il 12/4/2023
20.000,00 pagata il 10/5/2023
10.000,00 pagata il 5/6/2023
10.000,00 pagata il 11/7/2023
10.000,00 pagata il 11/7/2023



opere adeguamento scuola infanzia






